

REUNION DE COORDINATION DU RESEAU FAIRE RECULER LE PALUDISME EN AFRIQUE CENTRALE (CARN)

Kinshasa, 16-17 septembre 2010

RAPPORT

I- Introduction

Le groupe de coordination du réseau Faire Reculer le Paludisme pour l'Afrique centrale (CARN), à la suite de la dernière réunion de coordination qui s'est tenue à Yaoundé du 13 au 15 Juillet 2010, s'est réuni dans la salle de conférence Isidore Bakanja de CARITAS à Kinshasa, du 16 au 17 octobre 2010.

II- Objectifs

II-1. Objectif général

L'objectif général de **cette réunion** était d'examiner l'état de fonctionnement du CARN et d'améliorer les mécanismes d'appui aux pays d'Afrique Centrale en vue de réaliser l'accès universel aux interventions clés de prévention et lutte contre le paludisme.

II-2. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de la rencontre étaient de :

- Evaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion de coordination ;
- Evaluer le niveau de mise en œuvre du plan de travail 2010 ;
- Examiner les performances du réseau (réalisations, goulots d'étranglement, actions à mener) ;
- Finaliser le plan de travail 2011 ;
- Préparer les documents du réseau pour la 19^{ème} réunion du Conseil d'Administration RBM ;
- Planifier les actions à mener dans les 3 prochains mois ;
- Adopter le statut du CARN (operational framework) ;
- Planifier la prochaine réunion de coordination (décembre 2010) et la revue à mi parcours du réseau (mars 2011).

III- Participants

Les participants au nombre de 23 étaient constitués de :

- Dix (10) coordonateurs/Directeurs des programmes nationaux de lutte contre le paludisme des pays d'Afrique Centrale (Angola, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA, RDC, STP, Tchad, Burundi) ;
- Membres du groupe de coordination du CARN ;
- Partenaires.

IV- Déroulement des travaux

IV- 1. Première journée.

Les résultats attendus pour la première journée étaient :

- L'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion de coordination CARN,
- Evaluation de la mise en œuvre du plan de travail 2010,
- Examen des performances du réseau (réalisation, goulots d'étranglement, actions à mener,
- Finalisation du plan de travail 2011, et
- Préparation des documents du réseau pour la 19^e réunion du Conseil d'Administration RBM.

Les travaux ont commencé à 09 h 40 min par une présentation des participants, sous la modération de la Présidente du groupe de coordination. Le rapportage a été confié à la RDC.

Quelques questions de clarification ont été posées et ont rencontré des solutions :

La disponibilité des documents de travail en nombre suffisant et en français qui est la langue du travail de CARN ;

L'absence de Burundi sur la liste des pays n'étant qu'une omission, car bien que ce Pays appartienne à l'Afrique de l'Est, il a quelques activités avec le CARN

1. Évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion de coordination CARN

Toutes les recommandations ont été évaluées, les difficultés de mise en œuvre relevées et les actions identifiées pour remédier à la situation.

	Recommandations	Niveau de mise en œuvre	Observations/Tâches
I. Au secrétariat de RBM			
1	Assurer la mise à jour technique du point focal	Processus en cours, participation du Point Focal à plusieurs ateliers du Fonds Mondial	
2	Assurer la fonctionnalité du secrétariat	Non exécutée	Recruter le staff, régler le problème d'hébergement du Point focal et de son staff en cours de négociation
3	Améliorer les procédures de décaissement des fonds destinés au réseau	Non exécutée	Recruter un assistant du point focal, s'assurer que les fonds sont mis à la disposition du réseau à temps. .
II. Au comité de coordination de CARN			
4	Assurer une planification harmonisée avec partage des responsabilités entre partenaires pour la tenue de	Exécutée	Améliorer la communication dans le réseau : envoyer les documents de travail aux pays à temps, pour recevoir leurs

	la réunion conjointe OMS-CARN		contributions avant la réunion
5	Initier les téléconférences (TC) avec les pays et le FM	Non exécutée	Les pays sont priés de répondre aux appels du point focal pour faciliter la mise en œuvre à cette recommandation
6	Améliorer le processus d'appui à la planification, à la mise en œuvre des feuilles de route et à la revue des programmes (MPR)	Exécutée : 7 pays sur 9 ont été visités pour le suivi de la feuille de route. Appui financier du CARN de 45.000\$ par pays et assistance technique de l'OMS pour la revue des programmes	Evaluer en novembre 2010 la Feuille de route de l'Angola et le Tchad Accorder l'appui technique au Burundi pour MPR à partir de novembre 2010 CARN devra appuyer les pays pour quantifier les besoins des pays avant même le démarrage de cette activité de la revue des programmes.
7	Assurer la formation des experts des pays (PNLP) en fonction des besoins et les mettre en réseau	Non exécutée	Cette activité est à planifier pour l'année prochaine (plan de travail 2011)
8	Développer et rendre opérationnels le statut du réseau	Exécutée : un draft de statut est disponible	Adopter le statut et le soumettre au Conseil d'Administration de RBM
9	Encourager les pays à s'engager dans le processus de MPR et l'élaboration du rapport 2010	En cours d'exécution : L'Angola s'est engagé, le Cameroun va organiser la mobilisation des fonds auprès des partenaires pour compléter les 45 000 \$ qui viendront du CARN I	Continuer à encourager les pays à s'engager dans le processus de MPR
10	Elaborer et transmettre les rapports mensuels au comité exécutif RBM	Exécutée à 60% : rapport de mai, juin et juillet transmis	Rapports d'août et septembre non élaborés à cause des problèmes d'instabilité du Point focal (fin du contrat du PF)
11	Améliorer les mécanismes de recrutement et de suivi des consultants (pour l'appui au suivi des feuilles de route)	Exécutée : liste des consultants disponible	Elargir la base des données (CV) des consultants qui doivent refléter la configuration des pays, pour ce faire le point focal devra envoyer aux pays les TDR
12	Assurer le suivi rapproché de résolution des goulots d'étranglement des pays menacés de gel des subventions	Exécutée : RCA (R4 et 8) ; Gabon (R5) ; Cameroun (R5, phase 2) ; STP (R4)	Elargir le suivi aux autres mécanismes de financement (autres bailleurs et même le Gouvernement), Réfléchir sur la façon d'anticiper les goulots d'étranglement

2. Evaluation de la mise en œuvre du plan de travail 2010

L'état de mise en œuvre du plan de travail a été présenté par le point focal intérimaire :

- **En ce qui concerne la cible A** : l'outil de la feuille de route a été élaboré et testé en RDC, au Gabon et au Cameroun ; deux missions pour évaluer les goulots d'étranglement ont été menées en RCA et au Cameroun ; trois mises à jour de la feuille de route ont été faites et sont disponibles sur le site RBM ; la revue à mi-parcours a été tenue à Douala au mois d'avril 2010.
- **En ce qui concerne la cible B** : l'assistance technique a été accordée dans les domaines suivants:
 - l'élaboration du plan GAS en l'Angola, en cours au Gabon ; mais n'a pas été fait pour la Guinée Equatoriale;
 - l'élaboration des R 4 et 7 du Fonds Mondial à Sao Tome-Principe ;
 - l'élaboration du profil pays au Gabon ;
 -
 - le Renforcement des capacités de gestion du R8 en cours RCA ;
 - la finalisation de la feuille de route en Angola ;

Les activités non réalisées pour cette cible sont : l'appui à la campagne de distribution des moustiquaires imprégnées au Gabon, l'élaboration du guide technique et du plan de suivi et évaluation en Angola...
- **En ce qui concerne la cible C** : l'appui technique pour les enquêtes MIS n'a pas été fourni, car la RDC et la STP ont reporté leurs activités.
- **En ce qui concerne la cible D** : la mobilisation des ressources additionnelles pour combler les gaps, l'assistance technique a été accordée dans les domaines suivants :
 - l'élaboration de la proposition R10 pour l'Angola et la RDC ;
 - l'élaboration de la proposition R9 pour le Cameroun et le Tchad ;
 - l'assistance technique pour les propositions R4 et 8 en RCA.
- **En ce qui concerne la cible E** : l'élaboration des plans stratégiques et la revue des programmes malaria (RPM) ont commencé :
 - un atelier a été organisé en avril 2010 pour préparer les pays à la revue des programmes (9 pays ont participé à cet atelier).
 - l'Angola est à la phase initiale, le Cameroun a démarré et le Gabon est en négociation avec l'OMS en vue de démarrer.

En ce qui concerne la cible F : le plan stratégique régional sur la résistance aux médicaments n'a pas été élaboré, le plaidoyer est en cours pour cette activité.
- **En ce qui concerne la cible G** : les activités liées à cette cible ont été réalisées

Commentaires des participants :

Les pays ont suggéré que CARN les assiste dans la recherche d'autres mécanismes des financements, en plus du FM dont les fonds sont plus ou moins garantis ; et en plus inclure la recherche opérationnelle dans ses activités à l'instar de SARN. Ils ont également suggéré délaissé les aspects purement techniques à l'OMS ou alors de les mener en étroite collaboration avec l'OMS.

3. Finalisation du plan de travail 2011

Le draft du plan de travail 2011 a été présenté et passé en revue cible par cible. Chaque pays a retenu les activités pour lesquelles il sollicite une assistance technique (dans la cible B) ; et la période proposée. Cet exercice n'étant pas terminé à cause du temps, il a été demandé à tous les pays de continuer en heures non structurées et d'apporter des propositions concrètes au point focal.

Discussions :

Les discussions ont porté essentiellement sur le rôle du point focal pays du CARN et le calendrier des téléconférences.

Des échanges entre les participants ont eu lieu autour ; de la description des tâches et du rôle spécifique du point focal pays par rapport au coordonateur/Directeur du PNLP pays. Il est ressorti des discussions que ce point focal peut être un staff du PNLP ou un partenaire, étant donné que le coordonateur PNLP est souvent chargé ; ce point focal pourra s'occuper surtout des contacts avec les partenaires et la mobilisation des ressources.

Le calendrier des Télé conférences avec les pays et le FM déjà adopté lors de la réunion passée a été discuté et actualisé : le premier mardi du mois a été reconfirmé, il faudra accorder quelques minutes à chaque pays pour présenter la situation, avant d'ouvrir une discussion générale. Le point focal du CARN devra envoyer les TDR de la téléconférence une semaine avant, pour donner la possibilité aux coordonnateurs de programmes de désigner son remplaçant en cas de besoin.

La majorité des thèmes à l'ordre du jour ont été abordés, à l'exception de l'examen des performances du réseau ; ce thème a été reporté pour la journée suivante.

Les travaux de la première journée ont pris fin à 18h 05'.

IV-2. Deuxième journée.

L'agenda de la deuxième journée prévoyait:

- La lecture et adoption du rapport de la première journée ;
- L'examen des performances du réseau ; ,
- La planification des actions à mener dans les trois prochains mois ;
- La préparation des documents du réseau pour la 19^{ième} réunion du Conseil d'Administration de RBM ;

- L'examen du statut de CARN ;
- Les recommandations de la réunion.

Les travaux ont débuté à 9h 25 min, avec la lecture et l'amendement du rapport de la première journée. Par la suite, les participants ont eu droit à une présentation consolidée sur les performances du réseau, la planification des 3 prochains mois et la préparation du 19^{ième} conseil d'administration RBM.

1. IV- 2. 1. Examen des performances du réseau, planification pour les 3 prochains mois et préparation du 19^{ième} conseil d'administration RBM

Les performances du réseau pour 2010 ont été présentées par la Présidente du groupe de coordination du CARN en termes de réalisations, actions menées, actions à mener dans les trois mois et identification des goulots d'étranglement.

En plus, la présidente a présenté le rapport de la participation du CARN au Conseil d'Administration de RBM en mai 2010, un rapport axé sur les défis, les opportunités et les requêtes adressées au Conseil d'administration.

Des échanges qui ont eu lieu, il a été demandé d'ajouter aux performances du réseau le suivi des consultances dans les pays ; et aux faiblesses, l'insuffisance de partage des informations entre les pays qui ont été consultés et les consultants après leurs missions.

Il a été demandé à l'Angola de documenter son expérience de l'usage des bio larvicides et d'en faire le partage avec l'OMS, RBM ainsi que d'autres pays.

Comme requête au Conseil d'Administration RBM, les participants ont :

1. exprimé le besoin de recruter un consultant au CARN pour la finalisation du projet de statut du CARN
2. sollicité une révision à la hausse du budget alloué aux pays pour la mise en œuvre de MPR.

2. IV- 2. 2. Examen du statut de CARN

Les participants ayant lu le projet de statut proposé par le groupe de coordination du CARN ; les commentaires suivants ont été faits :

Le texte qui sortira de cette réunion sera envoyé aux différents pays qui vont l'examiner et l'adopter à leur niveau avant de le renvoyer au CARN. L'adoption du statut se fera donc lors de la réunion prochaine.

Ce statut devra être complété par un Règlement d'Ordre Intérieur. Il a également été demandé de :

- lister les pays membres et ajouter le Burundi qui n'est cité nulle part dans le document ;
- proposer la présidence à mode rotatif, en respectant la représentativité des pays ;
- améliorer la structure du document en y insérant les titres en plus des chapitres ;
- améliorer le texte avec une explication du fonctionnement et de l'organisation, avant de lister les articles ;
 - augmenter le nombre des programmes parmi les membres ;
 - ne pas préciser la date et mois exacte de l'élection du président mais laisser une ouverture ;
 - ne pas préciser que le siège sera la Croix Rouge pour laisser une ouverture en cas de changement de siège ;
 - changer de dénomination pour le point focal et l'appeler Secrétaire Exécutif
 - d'étendre le champ d'actions des activités de CARN sur tous les pays du bloc épidémiologique tel que défini par l'OMS ;
 - préciser que CARN est un réseau et non une institution ;
 - capitaliser les expériences positives des autres réseaux, notamment leur connexion avec les structures économiques sous régionales.- s'inspirer des documents d'autres réseaux qui ont des statuts similaires afin d'écrire son statut définitif, et le faire adopter par les pays membres lors de la réunion prochaine.

3. IV- 2. 3. Recommandations

A l'issue des discussions, les recommandations suivantes ont été formulées :

Au secrétariat RBM

1. Assurer l'opérationnalisation du secrétariat du CARN ;
3. 2. Améliorer les procédures de décaissement des fonds (budget) alloués au réseau et leur mise à disposition à temps.

Au comité de coordination du CARN

4. 3. Faire un suivi régulier avec le secrétariat RBM du le processus d'opérationnalisation du secrétariat du CARN ;
5. 4. Assurer une planification harmonisée avec les partenaires ;
6. Assurer un partage des responsabilités entre les membres du comité de coordination du CARN pour le suivi des activités en fonction de leur domaine d'intérêt ;
7. Partager à temps des documents de travail avec les pays et partenaires avant la tenue des réunions ;
8. Assurer un contact permanent avec le FM, les autres bailleurs de fonds et les gouvernements pour la mise en œuvre efficace des subventions dans les pays ;
9. Appuyer les pays à mobiliser des ressources additionnelles pour la mise en œuvre efficiente de MPR ;

10. Faciliter le transfert des ressources mobilisées par RBM pour la mise en œuvre de MPR aux pays ;
11. Améliorer le projet de statuts du réseau CARN en tenant compte des commentaires et au vu des autres textes similaires (ex EARN, WARN et SARN) ;
12. Elaborer et transmettre le rapport mensuel au comité de coordination du CARN et puis au secrétariat RBM ;
13. Mettre en place un mécanisme de coordination de l'assistance technique y compris le suivi des experts ;
14. Renforcer la base de données des experts du CARN ;

Aux pays

14. Elaborer un plan de recherche opérationnelle ;
15. Angola doit documenter son expérience sur l'usage des bio - larvicides et partager avec les pays membres à la prochaine réunion du CARN ;
 16. Participer effectivement aux Téléconférences ;
 17. Soumettre le rapport (Abuja 2000-2010) au secrétariat RBM.

Fait à Kinshasa, 20 octobre 2010

Agenda de la réunion.

Jour 1

Heure	Thème	Responsable
9h – 9h15	Présentation des objectifs de la réunion	Gaby
9h15 – 9h45	Evaluation de la mise en œuvre des recommandations de la réunion de la dernière réunion de coordination CARN	Josiane
9h45 – 10h30	Evaluation de la mise en œuvre du plan de travail 2010	Leonel
10h30 – 10h45	Pause-café	
10h45 – 11h45	Examen des performances du réseau (réalisations, goulots d'étranglement, actions à mener)	Leonel
11h45 – 13h00	Finalisation du plan de travail 2011	Josiane
13h00 – 14h30	Pause déjeuner	
14h30 – 15h00	Préparation des documents du réseau pour la 19 ^{ème} réunion du Conseil d'Administration RBM	Josiane
15h00 – 16h00	Planification des actions à mener dans les 3 prochains mois	Leonel
16h00	Clôture de la journée	

Jour 2

Heure	Thème	Responsable
9h – 10h30	Adoption des statuts du CARN	Groupe de coordination
10h30 – 10h45	Pause-café	
10h45 – 13h00	Adoption des statuts du CARN	Josiane
13h00 – 14h30	Pause - déjeuner	
14h30 – 15h00	Adoption des statuts du CARN	
15h00 – 15h30	Planification de la prochaine réunion de coordination (décembre 2010) et la revue à mi parcours du réseau (mars 2011)	Josiane
15h30	Clôture	





Liste des participants

N°	PAYS	NOMS & PRÉNOMS	FONCTION / INSTITUTION	E-MAIL	PHONE
1.	ANGOLA	Dr Nilton Saraiva Francisco	Coordonnateur Adj du PNCM	niltosar@yahoo.com.lr	+ 244 923425708
2.		Dr Kwetukwewola Alino	UTG-FM	alinokwet@yahoo.co.uk	+244 924306334
3.	CAMEROUN	Prosper Ndong à Bessong	Secrétaire Permanent du PNLP	Ndongprosper2003@yahoo.fr	+237 96997586
4.		Dr Kouambeng Célestin	Chef de section Surv, Suivi & Evaluation	kouambengcelest@yahoo.fr	+237 77771271
5.	CONGO	Dr François Libama	Coordonnateur Programme	libama_francois@yahoo.fr	+ 242 05538844 +242 06 93 88 44
6.	GABON	Dr Solange Jonasse Antimi	Directeur du PNLP	jonantimi@yahoo.fr	+241 07040473
7.	GUINEE EQ.	Dr Nseng Nchama Gloria	Directrice National du PNLP	glorianseng@yahoo.fr	+240 222275944
8.	BURUNDI	Mme Ndayishimi Anatolie	PNLP	ndayanatolie@yahoo.fr	+257 77751029 +257 22221813
9.	RCA	Dr Jean Methode Moyen	Chef de service du PNLP	Methodemoyen@yahoo.fr	+236 70904677
10.	RDC	Dr Bejamin Atua	Directeur du PNLP	amatindiie@yahoo.fr	+243 998217243
11.		Mr Angyam Laurent	CCM/RDC	engyamlaurent@yahoo.fr	+243 98183433
12.	STP	Dr Maria de Jesus Travoada dos	Coordonnateur du PNLP	m.jesus.23@hotmail.com	+239 99907870

		Santos			
13.	TCHAD	Mr Mahamat Moussa Abba	Coordonnateur Adj. du PNLP	Mamoussa.abba@ yahoo.fr	+235 66325150
14.		Dr Kabang Bandé	Chargé de la Surv épidémiologique et de la recherche opérationnelle au PNLP	kabangbande@ yahoo.fr	+235 66 281893
P A R T E N A I R E S					
15.	Yaoundé, Cameroun	Dr Josiane Etang	Président CARN, OCEAC	josyet@ yahoo.fr	+237 7761 9779
16.	Yaoundé, Cameroun	Dr Esther Tallah	Membre du Comité CARN, CCAM	esther.tallah@gmail.com	+237 77807537
17.	Yaoundé, Cameroun	Dr Viviane Nzeusseu	Membre du Comité CARN /Croix Rouge	Viviane.nzeusseu@ifr.org	+237 22217434
18.	Kinshasa, Congo	Dr Gabriel Bukasa	Membre du Comité CARN, Caritas	g_bukasa@yahoo.com	+243 99 7471789
19.	Kinshasa, Congo	Dr Callixte Katshi	Caritas	callixtekatsh@ yahoo.fr	+243 990425615
20.	Sao Tome et Principe	Dr Pontes Leonel	Consultant, RBM	lepontes2001@yahoo.com	+239 9817222
21.	Kinshasa, Congo	Mr Balangwa Saidi	Best Net	balangwasaidi@yahoo.fr	+243 818136538 +233 998130039
22.	Angola	Dr Nkanga Guimaraes	Unicef	nguimaraes@unicef.org	+244 912507435
23.	Libreville	Dr Diallo Amadou Baïlo	Suivi - Evaluation & Monitoring/OMS	dialloa@ga.afro.who.int	+ 47 24134876
24.	Genève	Dr Nkuni Zinga	Vector control/OMS	nkuniz@who.int	+41 227913551